


# eFOCUS

...viac ako informácie

## Znalostná databáza

Predikcie, trendy a analýzy z poznatkovej ekonomiky, biznisu a info-komunikačných technológií.

www.efocus.sk



# Najlepšie postupy

Renomovaný magazín CIO, určený najmä pre riaditeľov zodpovedných za informatiku, pred časom uskutočnil prieskum medzi stovkou CIO (chief information officer – riaditeľ pre informatiku) a pýtal sa ich na to, akým spôsobom v ich organizáciách riadia projekty.

## PÄŤ NAJEFEKTÍVNEJŠÍCH POSTUPOV

1. Pravidelné riadenie portfólia alebo použitie metodológie projektových priorit: 4,11
  2. Angažovanie odborníka na financie do tímu: 3,98
  3. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru: 3,97
  4. Zaangažovať oddelenie IT do obchodných procesov: 3,69
  5. Vyhrať najprestížnejšie ocenenie v IT: 3,66
- (Bodovacia škála od 1 do 5, kde 1 bola najmenej efektívna a 5 najviac efektívna.)

## TOP 10 NAJVYUŽÍVANEJŠÍCH POSTUPOV

1. Pravidelné používanie metód projektového manažmentu: 96 %
2. Vedenie pravidelných strategických plánovacích stretnutí s cieľom dosiahnuť rovnaký postup: 93 %
3. Vedenie vnútorných zákazníckych prieskumov spokojnosti: 86 %
4. Vytvoriť a používať kontrolné merania: 81 %
5. Pravidelne používať riadenie portfólia alebo inú prioritnú projektovú metódu: 80 %
6. Uskutočniť finančný audit: 79 %
7. Používať programy na rozvoj vodcovstva: 79 %



8. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru: 76 %
  9. Zamestnať interných manažérov pre vzťahy: 75 %
  10. Riadenie postimplementačného auditu: 74 %
- (percentá vyjadrujú početnosť respondentov, ktorí to v praxi využívajú)

## NAJEFEKTÍVNEJŠIE POSTUPY, KTORÉ JE RELATÍVNE LAHKO IMPLEMENTOVAŤ

1. Angažovať odborníka na financie do projektového tímu.
2. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru.
3. Vydať IT P&L vyhlásenie.
4. Pravidelné používať riadenie portfólia alebo inú prioritnú projektovú metódu.

## POMERNE ŤAŽKO ZVLÁDNUTEĽNÉ, ALE VYSOKO EFEKTÍVNE POSTUPY

1. Formálne riadenie rizík.
2. Riadenie IT personálu – analýza potenciálu.
3. Používanie transakčného modelu.
4. Vytvorenie a používanie merania výkonu.
5. Vytvorenie ústredia projektového manažmentu.