

Budovanie projektového tímu

Projektový tím v čase

e FOCUS

.....T.....

Projektový tím v čase

Silvia Drahošová, Slovak Telekom, a.s.

e FOCUS

.....T.....

Projektový tím v čase



- Inicializácia
- Plánovanie
- Realizácia
- Vyhodnotenie a uzatvorenie

Budovanie projektového tímu v čase


- Sponzor, zákazník
- Projektový manažér
- Stakeholderi
- Členovia PT



1. Inicializácia

- Sponzor, zákazník : rozsah, dopad projektu ~ PM?
- PM : int / ext; rozsah „start“ podpory

Who is/
how much
busy?



Stakeholderi, okolie projektu •
(Členovia PT) •



Akého PM
hľadám?
Môžem
mu veriť?

2. Plánovanie

- Sponzor, zákazník : ciele, neciele, zdroje...
 - PM + Stakeholderi, okolie projektu

Who is/
how much
busy?



Ad (Členovia PT) •



- Spoznať sa
- „Comm“ rules & KPIs
- Aký PT?
- Wait for/ take sb?

3. Realizácia

- Sponzor, zákazník : stakeholder management
 - PM + Stkhldr + Členovia PT

Who is/
how much
busy?




- Spoznať sa
- „Comm“ rules & KPIs
- Spätná väzba
- Change mngt (h/o)

4. Vyhodnotenie a uzatvorenie

- Sponzor, zákazník : akceptácia/ spokojnosť, ďalej?
 - PM + Stkhdr + Členovia PT

Who is/
how much
busy?




Pod'akovanie

LesLearned

Žúrka

Ďakujeme za pozornost



eFOCUS